

## PRICING DU PROJET

Profils	Coût moyen humain jour	Total nb de jours	Budget total
Directrice de projet	1 300 €	36 j.	46 800,00 €
Consultante RH	1 100 €	64 j.	70 400,00 €
Consultante SIRH	1 100 €	84 j.	91 850,00 €
Consultant Workplace Innovation	1 100 €	26,0 j.	28 600,00 €
	1 134,37 €	210 j.	237 650,00 €

Durée du projet :	18 mois
Budget total :	237 650 € hors TVA



PAPERNPEN INC.

## PLANNING DU PROJET

Dates clés	
Dévoilement de la plateforme RH	04-janv-21 ★
Dévoilement de l'app "Assistant Workplace"	15-nov-20 ★
Réménagement des bureaux	31-juil-21 ★
Evaluation des résultats de l'intervention	15-nov-21 ★

	Directrice de projet	Consultante RH	Consultante SIRH	Consultant Workplace Innovation	Total nb de jours	Total honoraires		janv-20	févr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	juil-20	août-20	sept-20	oct-20	nov-20	déc-20	janv-21	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	déc-21
<b>Total</b>	<b>36,0 j.</b>	<b>64,0 j.</b>	<b>83,5 j.</b>	<b>26,0 j.</b>	<b>209,5 j.</b>	<b>237 650,00 €</b>																									
<b>Axe 1 : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences</b>	<b>8,0 j.</b>	<b>21,0 j.</b>	<b>39,0 j.</b>	<b>0,0 j.</b>	<b>51,0 j.</b>	<b>76 400,00 €</b>																									
Création d'un cahier des charges pour le développement de la plateforme RH	3,0 j.	7,0 j.	7,0 j.		17,0 j.	19 300,00 €																									
Entretiens avec les directeurs des différentes BU pour recueil des besoins et informations	2,0 j.	6,0 j.	7,0 j.		15,0 j.	16 900,00 €																									
Création de la plateforme	1,0 j.	4,0 j.	24,0 j.		29,0 j.	32 100,00 €																									
Déploiement et communication dans les services	2,0 j.	4,0 j.	1,0 j.		7,0 j.	8 100,00 €																									
<b>Axe 2 : Mobilités</b>	<b>6,0 j.</b>	<b>21,0 j.</b>	<b>34,0 j.</b>	<b>0,0 j.</b>	<b>56,0 j.</b>	<b>68 300,00 €</b>																									
Création d'un career path général PapernPen et intégration dans la plateforme	1,0 j.	2,0 j.	2,0 j.		5,0 j.	5 700,00 €																									
Entretiens avec les directeurs des différentes BU en prévision de la création des fiches de poste	2,0 j.	6,0 j.			8,0 j.	9 200,00 €																									
Création et consolidation des fiches de poste et intégration à la plateforme RH	1,0 j.	9,0 j.	3,0 j.		13,0 j.	14 500,00 €																									
Développement du chatbot et intégration à la plateforme	1,0 j.	2,0 j.	9,0 j.		12,0 j.	13 400,00 €																									
Développement des algorithmes de liassage et de matching	1,0 j.	2,0 j.	20,0 j.		23,0 j.	25 500,00 €																									
<b>Axe 3 : Expérience humaine au travail (passage en Flex Office)</b>	<b>7,0 j.</b>	<b>9,0 j.</b>	<b>7,5 j.</b>	<b>20,0 j.</b>	<b>43,5 j.</b>	<b>49 250,00 €</b>																									
Stratégie Workplace : positionnement des secteurs BU dans les plateaux	3,0 j.	4,0 j.	1,0 j.	5,0 j.	13,0 j.	14 900,00 €																									
Space planning : conception des différents espaces de travail innovants	3,0 j.	3,0 j.	1,5 j.	10,0 j.	17,5 j.	19 850,00 €																									
Développement de l'application "workplace assistant"	1,0 j.	2,0 j.	5,0 j.	5,0 j.	13,0 j.	14 500,00 €																									
<b>Gestion de projet transversale</b>	<b>15,0 j.</b>	<b>13,0 j.</b>	<b>3,0 j.</b>	<b>6,0 j.</b>	<b>18,0 j.</b>	<b>35 800,00 €</b>																									
Animation COPIL : suivi de mission, arbitrages go-nogo	10,0 j.	3,0 j.	3,0 j.	3,0 j.	19,0 j.	22 900,00 €																									
Développement et contrôle de la matrice des risques au cours du projet	3,0 j.	3,0 j.			6,0 j.	7 200,00 €																									
Veille sociale, enquêtes de terrain pour s'assurer de l'engagement des parties prenantes	1,0 j.	4,0 j.			5,0 j.	5 700,00 €																									
Retour d'expérience	1,0 j.	3,0 j.		3,0 j.	7,0 j.	7 900,00 €																									

L'ensemble des modules décrits ci-dessus sont repris dans notre description du projet